

Gwaith Sylfaenol Torri Gwair Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Route Order	Rhif Plan	Cyfeiriad y Safle	Tref / Pentref	Cod Post	Ardal	Arwynebedd	Uned	Dyddiad Cwblhau Toriad 1	Dyddiad Cwblhau Toriad 2	Dyddiad Cwblhau Toriad 3	Dyddiad Cwblhau Toriad 4	Dyddiad Cwblhau Toriad 5	Dyddiad Cwblhau Toriad 6	Dyddiad Cwblhau Toriad 7
1	Plan 262	Gwern Ysgaw, Gwern Ceirios, Gwern Helyg, Gwern Eithin, Gwern Lafant, Gwern Fedw, Gwern Griafol, Gwern Grug, Wenallt	Dolgellau	LL40 1NU	Meirionnydd	10,690	m ²	03/04/2018	08/05/2018	12/06/2018	17/07/2018	21/08/2018	26/09/2018	31/10/2018
2	Plan 261	Ffordd Heulog, Ffordd y Felin & Maes y Felin, Felin Uchaf, Penbrynglas	Dolgellau	LL40 1HH	Meirionnydd	1,562	m ²	04/04/2018	09/05/2018	13/06/2018	18/07/2018	22/08/2018	27/09/2018	01/11/2018
3	Plan 493	Rhyd Sarn, South Street	Dolgellau	LL40 1NF	Meirionnydd	906	m ²	04/04/2018	10/05/2018	13/06/2018	18/07/2018	22/08/2018	27/09/2018	01/11/2018
4	Plan 238	Arddfawr	Dolgellau	LL40 2YD	Meirionnydd	1,634	m ²	04/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	19/07/2018	23/08/2018	28/09/2018	02/11/2018
5	Plan 239	Henfaes	Dolgellau	LL40 1SF	Meirionnydd	629	m ²	04/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	19/07/2018	23/08/2018	28/09/2018	02/11/2018
6	Plan 263	Flat Ffynhonnau & 1 Springfield Street	Dolgellau	LL40 1LY	Meirionnydd	297	m ²	04/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	19/07/2018	23/08/2018	28/09/2018	02/11/2018
7	Plan 434	Fflatiau Heol Glyndwr & Penbedw	Dolgellau	LL40 1BD	Meirionnydd	110	m ²	04/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	19/07/2018	23/08/2018	28/09/2018	02/11/2018
8	Plan 412	Dol Aran Flats	Dolgellau	LL40 1LG	Meirionnydd	660	m ²	04/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	20/07/2018	24/08/2018	01/10/2018	05/11/2018
11	Plan 266	Bryn Eglwys, 7 Bryn Piod, 3 Dalar Las	Llanfachraeth	LL40 2EF	Meirionnydd	1,718	m ²	05/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	20/07/2018	24/08/2018	01/10/2018	05/11/2018
12	Plan 267	Maes y Llan	Llanfachraeth	LL40 2UT	Meirionnydd	939	m ²	05/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	20/07/2018	24/08/2018	01/10/2018	05/11/2018
13	Plan 237	Bro Cymer	Llanelltyd	LL40 2SY	Meirionnydd	1,758	m ²	05/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	20/07/2018	24/08/2018	01/10/2018	05/11/2018
14	Plan 236	Derwen Deg	Ganllwyd	LL40 2TH	Meirionnydd	293	m ²	06/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	23/07/2018	28/08/2018	02/10/2018	06/11/2018
15	Plan 264	Hengaer	Brithdir	LL40 2RT	Meirionnydd	350	m ²	06/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	23/07/2018	28/08/2018	02/10/2018	06/11/2018
16	Plan 268	Lawnt y Plas	Dinas Mawddwy	SY20 9JB	Meirionnydd	7,313	m ²	06/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	23/07/2018	28/08/2018	02/10/2018	06/11/2018
17	Plan 271	Maes y Llan	Corris	SY20 9SJ	Meirionnydd	642	m ²	09/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	24/07/2018	29/08/2018	03/10/2018	07/11/2018
17	Plan 342	Heulfryn	Aberangell	SY20 9QG	Meirionnydd	382	m ²	09/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	24/07/2018	29/08/2018	03/10/2018	07/11/2018
18	Plan 270	Garneddwen	Aberllefenni	SY20 9RW	Meirionnydd	725	m ²	09/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	24/07/2018	29/08/2018	03/10/2018	07/11/2018
19	269	Maes Yr Orsaf	Aberllefenni		Meirionnydd			09/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	24/07/2018	29/08/2018	03/10/2018	07/11/2018
20	Plan 301	Graiandy	Pennal	SY20 9DR	Meirionnydd	153	m ²	06/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	24/07/2018	29/08/2018	03/10/2018	07/11/2018
21	Plan 458	Maesteg	Pennal	SY20 9DL	Meirionnydd	1,896	m ²	06/04/2018	15/05/2018	20/06/2018	25/07/2018	30/08/2018	04/10/2018	08/11/2018
22	Plan 258	Maes Newydd	Aberdyfi	LL35 OPD	Meirionnydd	813	m ²	06/04/2018	16/05/2018	20/06/2018	25/07/2018	30/08/2018	04/10/2018	08/11/2018
23	Plan 257	Bryn Gwylan	Aberdyfi	LL35 OLF	Meirionnydd	254	m ²	06/04/2018	16/05/2018	20/06/2018	25/07/2018	30/08/2018	04/10/2018	08/11/2018
24	Plan 253	Sandilands Road	Tywyn	LL36 9AY	Meirionnydd	3,396	m ²	09/04/2018	14/05/2018	21/06/2018	26/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	09/11/2018
25	Plan 252	Maes Idris	Tywyn	LL36 9AR	Meirionnydd	1,340	m ²	09/04/2018	14/05/2018	21/06/2018	26/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	09/11/2018
26	Plan 251	Penmorfa	Tywyn	LL36 9BL	Meirionnydd	1,926	m ²	09/04/2018	14/05/2018	21/06/2018	26/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	09/11/2018
27	Plan 254	Awel y Mor	Tywyn	LL36 0AG	Meirionnydd	549	m ²	09/04/2018	14/05/2018	21/06/2018	26/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	09/11/2018
28	Plan 255	Faenol Avenue/Bryn Heulog/Ffordd Alban	Tywyn	LL36 9DU	Meirionnydd	1,695	m ²	10/04/2018	14/05/2018	21/06/2018	26/07/2018	31/08/2018	05/10/2018	09/11/2018
29	Plan 256	Morfa Cadfan	Tywyn	LL36 9AB	Meirionnydd	495	m ²	10/04/2018	15/05/2018	22/06/2018	27/07/2018	03/09/2018	08/10/2018	12/11/2018
30	Plan 249	Ffordd Cadfan	Tywyn	LL36 9EE	Meirionnydd	388	m ²	10/04/2018	15/05/2018	22/06/2018	27/07/2018	03/09/2018	08/10/2018	12/11/2018
31	Plan 503	40 - 43 Frankwell Street	Tywyn	LL36 9EP	Meirionnydd	313	m ²	10/04/2018	15/05/2018	22/06/2018	27/07/2018	03/09/2018	08/10/2018	12/11/2018
32	Plan 307	Maes Hyfryd	Bryncrug	LL36 9PS	Meirionnydd	144	m ²	10/04/2018	15/05/2018	22/06/2018	27/07/2018	03/09/2018	08/10/2018	12/11/2018
33	Plan 304	Maes Egryn	Llanegryn	LL36 9SH	Meirionnydd	4,197	m ²	11/04/2018	15/05/2018	22/06/2018	27/07/2018	03/09/2018	08/10/2018	12/11/2018
34	Plan 305	Y Rhos	Llanegryn	LL36 9TY	Meirionnydd	243	m ²	11/04/2018	16/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	04/09/2018	09/10/2018	13/11/2018
35	Plan 303	Glyn Bedw	Rhoslefain	LL36 9NN	Meirionnydd	587	m ²	11/04/2018	16/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	04/09/2018	09/10/2018	13/11/2018
36	Plan 310	Godrer Gaer	Llwyngwriil	LL37 2JZ	Meirionnydd	499	m ²	11/04/2018	16/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	04/09/2018	09/10/2018	13/11/2018
37	Plan 312	Maes Tyntir	Llwyngwriil	LL37 2JD	Meirionnydd	574	m ²	11/04/2018	16/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	04/09/2018	09/10/2018	13/11/2018
38	Plan 313	Godre Meurig	Friog	LL38 2TX	Meirionnydd	1,081	m ²	11/04/2018	17/05/2018	26/06/2018	31/07/2018	05/09/2018	10/10/2018	14/11/2018
39	Plan 234	Swn y Nant	Bontddu	LL40 2UB	Meirionnydd	278	m ²	12/04/2018	17/05/2018	26/06/2018	31/07/2018	05/09/2018	10/10/2018	14/11/2018
40	Plan 235	Hen Eglwys	Bontddu	LL40 2UB	Meirionnydd	104	m ²	12/04/2018	17/05/2018	26/06/2018	31/07/2018	05/09/2018	10/10/2018	14/11/2018
41	Plan 332	Heol y Sarn	Barmouth	LL42 1HY	Meirionnydd	1,832	m ²	12/04/2018	18/05/2018	27/06/2018	31/07/2018	05/09/2018	10/10/2018	14/11/2018
42	Plan 334	Heol Llywelyn	Barmouth	LL42 1LF	Meirionnydd	3,589	m ²	12/04/2018	18/05/2018	27/06/2018	01/08/2018	06/09/2018	11/10/2018	15/11/2018

43	Plan 443	Llys Dedwydd	Barmouth	LL42 1HP	Meirionnydd	604	m ²	12/04/2018	18/05/2018	28/06/2018	01/08/2018	06/09/2018	11/10/2018	15/11/2018
44	Plan 333	Maesteg and Hafan Deg	Barmouth	LL42 1PL	Meirionnydd	1,435	m ²	12/04/2018	21/05/2018	28/06/2018	01/08/2018	06/09/2018	11/10/2018	15/11/2018
45	Plan 331	Maes Mynach	Barmouth	LL42 1PL	Meirionnydd	280	m ²	13/04/2018	21/05/2018	29/06/2018	02/08/2018	07/09/2018	12/10/2018	16/11/2018
46	Plan 233	Pentre Uchaf	Dyffryn Ardudwy	LL44 2HF	Meirionnydd	5,329	m ²	13/04/2018	21/05/2018	29/06/2018	02/08/2018	07/09/2018	12/10/2018	16/11/2018
47	Plan 230	Borthwen	Dyffryn Ardudwy	LL44 2ES	Meirionnydd	326	m ²	13/04/2018	21/05/2018	29/06/2018	02/08/2018	07/09/2018	12/10/2018	16/11/2018
48	Plan 465	Penrhiw a Bryn Awelon	Dyffryn Ardudwy	LL44 2DJ	Meirionnydd	2,394	m ²	13/04/2018	21/05/2018	29/06/2018	02/08/2018	07/09/2018	12/10/2018	16/11/2018
49	Plan 229	Bro Arthur	Dyffryn Ardudwy	LL44 2EW	Meirionnydd	18	m ²	16/04/2018	22/05/2018	02/07/2018	03/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	19/11/2018
49	Plan 232	Flat Lluesty	Dyffryn Ardudwy	LL44 2DG	Meirionnydd	340	m ²	16/04/2018	22/05/2018	02/07/2018	03/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	19/11/2018
50	Plan 228	Glanwerydd	Dyffryn Ardudwy	LL44 2BW	Meirionnydd	347	m ²	16/04/2018	22/05/2018	02/07/2018	03/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	19/11/2018
51	Plan 439	Bryn Deiliog	Uanbedr	LL45 2LF	Meirionnydd	860	m ²	16/04/2018	22/05/2018	03/07/2018	03/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	19/11/2018
52	Plan 223	Derlwyn	Llanfair, Harlech	LL46 2RT	Meirionnydd	970	m ²	16/04/2018	22/05/2018	03/07/2018	03/08/2018	10/09/2018	15/10/2018	19/11/2018
53	Plan 224	Haulfryn	Llanfair, Harlech	LL46 2TB	Meirionnydd	279	m ²	17/04/2018	23/05/2018	04/07/2018	06/08/2018	11/09/2018	16/10/2018	20/11/2018
54	Plan 225	Tram y Castell	Harlech	LL46 2UL	Meirionnydd	72	m ²	17/04/2018	23/05/2018	04/07/2018	06/08/2018	11/09/2018	16/10/2018	20/11/2018
55	Plan 226	Y Waun	Harlech	LL46 2UN	Meirionnydd	509	m ²	17/04/2018	23/05/2018	04/07/2018	06/08/2018	11/09/2018	16/10/2018	20/11/2018
56	Plan 227	Pen yr Hwylfa	Harlech	LL46 2UW	Meirionnydd	180	m ²	17/04/2018	23/05/2018	04/07/2018	06/08/2018	11/09/2018	16/10/2018	20/11/2018
57	Plan 403	Maes Mihangel	Talsarnau	LL47 6TG	Meirionnydd	309	m ²	17/04/2018	24/05/2018	05/07/2018	07/08/2018	12/09/2018	17/10/2018	21/11/2018
58	Plan 222	Maesgwndwn	Talsarnau	LL47 6UN	Meirionnydd	53	m ²	17/04/2018	24/05/2018	05/07/2018	07/08/2018	12/09/2018	17/10/2018	21/11/2018
59	Plan 220	Cilfor	Llandecwyn	LL47 6YH	Meirionnydd	71	m ²	17/04/2018	24/05/2018	05/07/2018	07/08/2018	12/09/2018	17/10/2018	21/11/2018
60	Plan 460	Trem y Garth	Llandecwyn	LL47 6YL	Meirionnydd	101	m ²	17/04/2018	24/05/2018	05/07/2018	07/08/2018	12/09/2018	17/10/2018	21/11/2018
61	Plan 143	Coed y Llwyn	Gellilydan	LL41 4EN	Meirionnydd	1,070	m ²	19/04/2018	29/05/2018	09/07/2018	09/08/2018	14/09/2018	19/10/2018	23/11/2018
62	Plan 142	Y Glynnor	Gellilydan	LL41 4EW	Meirionnydd	1,792	m ²	19/04/2018	29/05/2018	09/07/2018	09/08/2018	14/09/2018	19/10/2018	23/11/2018
63	Plan 141	Brongelli	Gellilydan	LL41 4EF	Meirionnydd	110	m ²	19/04/2018	29/05/2018	09/07/2018	09/08/2018	14/09/2018	19/10/2018	23/11/2018
64	Plan 480	Adwyddu and Cilgwyn	Penrhyndudraeth	LL48 6AP	Meirionnydd	2,173	m ²	18/04/2018	25/05/2018	06/07/2018	08/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
65	Plan 481	Maes Hendre and Maesteg	Penrhyndudraeth	LL48 6AR	Meirionnydd	902	m ²	18/04/2018	25/05/2018	06/07/2018	08/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
66	Plan 482	Trem yr Wyddfa	Penrhyndudraeth	LL48 6HB	Meirionnydd	1,402	m ²	18/04/2018	25/05/2018	06/07/2018	08/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
67	Plan 483	Minytraeth, Minffordd	Penrhyndudraeth	LL48 6EG	Meirionnydd	619	m ²	18/04/2018	25/05/2018	06/07/2018	08/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
68	Plan 479	Bro Llewelyn	Penrhyndudraeth	LL48 6AL	Meirionnydd	2,145	m ²	18/04/2018	25/05/2018	06/07/2018	08/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
69	Plan 478	Bryn Islwyn and Cae Mawr	Penrhyndudraeth	LL48 6BG	Meirionnydd	1,815	m ²	18/04/2018	23/05/2018	09/07/2018	10/08/2018	17/09/2018	19/10/2018	23/11/2018
70	Plan 215	Carreg Frech	Llanfrothen	LL48 6BZ	Meirionnydd	915	m ²	20/04/2018	23/05/2018	09/07/2018	10/08/2018	13/09/2018	18/10/2018	22/11/2018
71	Plan 138	3 & 4 Fronhaul	Llan Ffestiniog	LL41 4NA	Meirionnydd	332	m ²	20/04/2018	24/05/2018	09/07/2018	10/08/2018	17/09/2018	22/10/2018	26/11/2018
72	Plan 140	Bryn Coed	Llan Ffestiniog	LL41 4LN	Meirionnydd	1,088	m ²	20/04/2018	25/05/2018	09/07/2018	10/08/2018	17/09/2018	22/10/2018	26/11/2018
73	Plan 408	Hafan Deg & Land,	Blaenau Ffestiniog	LL41 3SA	Meirionnydd	5,910	m ²	20/04/2018	25/05/2018	09/07/2018	10/08/2018	17/09/2018	22/10/2018	26/11/2018
74	Plan 101	Trem Y Moelwyn	Tanygrisiau	LL41 3SS	Meirionnydd	344	m ²	23/04/2018	25/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
75	Plan 111	Maes y Plas	Blaenau Ffestiniog	LL41 4DA	Meirionnydd	1,978	m ²	23/04/2018	29/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
76	Plan 109	Tai'r Gelli	Blaenau Ffestiniog	LL41 3EN	Meirionnydd	639	m ²	23/04/2018	29/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
77	Plan 112	Pengwndwn	Blaenau Ffestiniog	LL41 4AD	Meirionnydd	493	m ²	23/04/2018	29/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
78	Plan 124	Tai Llanddwyn	Blaenau Ffestiniog	LL41 3AS	Meirionnydd	577	m ²	24/04/2018	29/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
79	Plan 125	Tai Hendref	Blaenau Ffestiniog	LL41 3EF	Meirionnydd	371	m ²	24/04/2018	30/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
80	Plan 118	Llain y Maen	Blaenau Ffestiniog	LL41 3DN	Meirionnydd	1,046	m ²	24/04/2018	30/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	23/10/2018	27/11/2018
81	Plan 464	Tai Dolawel	Blaenau Ffestiniog	LL41 3NR	Meirionnydd	693	m ²	24/04/2018	30/05/2018	11/07/2018	14/08/2018	19/09/2018	24/10/2018	28/11/2018
82	Plan 144	Bro Islwyn	Trawsfynydd	LL41 4PD	Meirionnydd	1,441	m ²	26/04/2018	31/05/2018	11/07/2018	14/08/2018	19/09/2018	24/10/2018	28/11/2018

83	Plan 146	Maes Gwyndy	Trawsfynydd	LL41 4SR	Meirionnydd	182	m ²	26/04/2018	31/05/2018	11/07/2018	14/08/2018	19/09/2018	24/10/2018	28/11/2018
84	Plan 147	Bro Pysor	Trawsfynydd	LL41 4SS	Meirionnydd	841	m ²	26/04/2018	31/05/2018	11/07/2018	14/08/2018	19/09/2018	24/10/2018	28/11/2018
85	Plan 145	Cefn Gwyn	Trawsfynydd	LL41 4SG	Meirionnydd	130	m ²	26/04/2018	01/06/2018	11/07/2018	14/08/2018	19/09/2018	24/10/2018	28/11/2018
86	Plan 291	Cysgod y Coleg (66-75)	Y Bala	LL23 7BD	Meirionnydd	659	m ²	26/04/2018	04/06/2018	12/07/2018	15/08/2018	20/09/2018	25/10/2018	28/11/2018
87	Plan 292	Cysgod y Coleg (West)	Y Bala	LL23 7BD	Meirionnydd	5,819	m ²	26/04/2018	04/06/2018	12/07/2018	15/08/2018	20/09/2018	25/10/2018	28/11/2018
88	Plan 294	Blaen y Ddol	Y Bala	LL23 7BE	Meirionnydd	6,023	m ²	27/04/2018	05/06/2018	13/07/2018	16/08/2018	21/09/2018	26/10/2018	29/11/2018
89	Plan 290	Maes y Bronnydd	Y Bala	LL23 7AN	Meirionnydd	2,655	m ²	30/04/2018	05/06/2018	13/07/2018	16/08/2018	21/09/2018	26/10/2018	29/11/2018
90	Plan 289	Bro Eryl	Y Bala	LL23 7AS	Meirionnydd	981	m ²	01/05/2018	06/06/2018	13/07/2018	16/08/2018	21/09/2018	26/10/2018	29/11/2018
91	Plan 288	Yr Hafan	Y Bala	LL23 7AU	Meirionnydd	1,249	m ²	02/05/2018	06/06/2018	13/07/2018	16/08/2018	21/09/2018	26/10/2018	29/11/2018
92	Plan 287	Ffordd y Gerddi	Y Bala	LL23 7AY	Meirionnydd	427	m ²	02/05/2018	07/06/2018	13/07/2018	16/08/2018	21/09/2018	26/10/2018	29/11/2018
93	Plan 285	Plas Onn	Llangower	LL23 7BY	Meirionnydd	135	m ²	03/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
94	Plan 265	Aber Eiddion & Minafon	Rhydymain	LL40 2AS	Meirionnydd	435	m ²	03/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
95	Plan 400	4 Cae Gwyn	Y Bala	LL23 7SD	Meirionnydd	257	m ²	04/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
96	Plan 473	Tan y Foel	Llanfor	LL23 7DT	Meirionnydd	281	m ²	04/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
97	Plan 280	Bro Hafseb	Llandderfel	LL23 7HH	Meirionnydd	364	m ²	04/05/2018	08/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
98	Plan 283	Gwern Gwalia (North)	Glanrafon	LL21 0HG	Meirionnydd	2,320	m ²	04/05/2018	08/06/2018	16/07/2018	17/08/2018	24/09/2018	29/10/2018	30/11/2018
99	Plan 284	Gwern Gwalia (West)	Glanrafon	LL21 0HG	Meirionnydd	6,147	m ²	04/05/2018	08/06/2018	16/07/2018	20/08/2018	25/09/2018	30/10/2018	30/11/2018
100	Plan 469	Maes Y Pandy	Llanuwchllyn	LL23 7TR	Meirionnydd	1,852	m ²	04/05/2018	11/06/2018	16/07/2018	20/08/2018	25/09/2018	30/10/2018	30/11/2018
	Plan 113	Conglywal Bungalows	Blaenau Ffestiniog	LL41 4AR	Meirionnydd	100	m ²							
	Plan 135	Tai Garregddu	Blaenau Ffestiniog	LL41 3HD	Meirionnydd	73	m ²	24/04/2018	30/05/2018	10/07/2018	13/08/2018	18/09/2018	22/10/2018	27/11/2018
	Plan 273	Salem Cottage	Corris	SY20 9SW	Meirionnydd	259	m ²							
	Plan 286	Tai'n Rhos	Parc	LL23 7YW	Meirionnydd	94	m ²							
	Plan 296	Maes y Gerddi	Y Bala	LL23 7BL	Meirionnydd	117	m ²							
	Plan 431	38 Dorvil Street	Blaenau Ffestiniog	LL41 3UY	Meirionnydd	52	m ²							
	Plan 468	Tir i'r De o Llys Madian	Rhydymain, Dolgellau	LL40 2AY	Meirionnydd	442	m ²							
	Plan 505	1 & 2 Bron y Graig	Harlech	LL46 2SR	Meirionnydd	1,330	m ²							
	Plan 517	Land at Rhiwbryfdir	Blaenau Ffestiniog	LL41 3LW	Meirionnydd	611	m ²							